

113年度農村發展及水土保持署花蓮分署委託設計及監造技術服務契約公開資訊(僅履約中)

統計至：113/03/01止

編號	標案名稱	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約日期	工程契約金額(千元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
1	112年度花蓮地區農路及水土保持工程委託設計及監造技術服務(北、東區)	1.本案工作地點以花蓮縣新城鄉、秀林鄉、花蓮市、吉安鄉、壽豐鄉、鳳林鎮、萬榮鄉、豐濱鄉為主，分局指定地區為輔，並與中、南區相互支援。2.辦理工作項目:農路、農村道路(包含農村生產道路、農再社區道路等)、水土保持、區域性水土資源保育、滯洪農塘等相關工程委託技術服務事項。	8	立康工程顧問有限公司	112.05.26	112.05.26~113.08.31	60,000	4	1.見晴村二鄰上方第二支線農路改善工程 2.光復鄉馬錫山農花光001農路二期改善工程 3.明利大加汗農花萬202社區農路改善工程 4.紅葉村9鄰舊檢查哨上方社區農路改善工程	22,524,493	38%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2.其他補充說明：
				創源技術顧問有限公司	112.05.26	112.05.26~113.08.31	60,000	3	1.赤科山田螺空農塘環境改善工程 2.銅門村7鄰上方農路改善工程 3.豐濱鄉靜浦村農花濱205及206農路設施改善二期工程	28,236,591	47%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2.其他補充說明：
2	112年度花蓮地區農路及水土保持工程委託設計及監造技術服務(中、南區)	花蓮縣新城鄉、秀林鄉、花蓮市、吉安鄉、壽豐鄉、鳳林鎮、萬榮鄉、豐濱鄉為主，分局指定地區為輔，並與中、南區相互支援	8	艾思工程技術顧問有限公司	112.05.26	112.05.26~113.08.31	63,000	4	1.吳江村26鄰裕民橋東側農路改善工程 2.豐濱鄉農花濱236及007農路改善工程 3.113年度舞鶴水土保持戶外教室場域維護工程 4.見晴村2至3鄰上方社區農路改善二期工程	21,372,964	34%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2.其他補充說明：
				柏喬工程顧問有限公司	112.05.26	112.05.26~113.08.31	63,000	4	1.馬遠村民政廳上方農路(後段)延續改善工程 2.豐南村19鄰石盾溝農路改善工程 3.農花富020至252社區農路改善工程 4.吉安鄉干城社區農路設施改善第二期工程	22,755,167	36%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2.其他補充說明：
				安誼工程顧問有限公司	112.05.26	112.05.26~113.08.31	63,000	4	1.樂合里安通農花玉052社區農路改善工程 2.永豐村農花富219至220農路改善工程 3.鶴岡村梧鏡部落社區農路改善工程 4.秀林鄉下水源社區農路改善工程	24,632,388	39%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2.其他補充說明：
				立康工程顧問有限公司	112.05.26	112.05.26~113.08.31	0	0		0	0%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2.其他補充說明：
				創源技術顧問有限公司	112.05.26	112.05.26~113.08.31	0	0		0	0%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2.其他補充說明：
3	112年度花蓮地區水土保持治理工程委託設計及監造技術服務(北、東區)	標案服務範圍以花蓮縣轄內新城鄉、秀林鄉、花蓮市、吉安鄉、壽豐鄉、鳳林鎮、豐濱鄉、光復鄉等為主，分局指定地區為輔，並與中、南區相互支援。	6	艾思工程技術顧問有限公司	112.08.31	112.08.31~113.07.31	47,200	2	1.中溝野溪改善工程 2.水源村4鄰野溪改善工程	13,284,968	28%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2.其他補充說明：
				尚強技術顧問有限公司	112.08.31	112.08.31~113.07.31	47,200	1	1.玉里鎮德武里7鄰上方處野溪整治工程	7,000,000	15%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2.其他補充說明：

4	112年度花蓮地區水土保持治理工程委託設計及監造技術服務(中、南區)	花蓮縣轄內萬榮鄉、瑞穗鄉、玉里鎮、卓溪鄉、富里鄉為主，分局指定地區為輔，並與北、東區相互支援。	5	柏喬工程顧問有限公司	112.08.31	112.08.31~113.07.31	47,200	2	1. 明利村2至3鄰野溪改善加強工程 2. 松浦里滿自然部落野溪改善工程	6,474,512	14%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
				立康工程顧問有限公司	112.08.31	112.08.31~113.07.31	47,200	1	1. 松浦里福音部落野溪改善工程	5,001,842	11%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
5	112年花蓮縣轄區農村再生建設工程委託設計及監造技術服務(北區)	執行區域以花蓮縣轄內之新城鄉、秀林鄉、花蓮市、吉安鄉、壽豐鄉、鳳林鎮、豐濱鄉等為主，分署指定地區為輔，可與南區相互支援及農路工程支援。分署發文號:1122081114	5	艾思工程技術顧問有限公司	112.12.25	112.12.25~113.10.31	45,000	7	1. 花蓮縣康樂及國福社區食漁體驗環境營造工程 2. 鳳林鎮大榮二村社區田園景觀設施改善工程 3. 瑞穗鄉富興社區體驗場域環境設施改善工程 4. 光復鄉大全村自強外役監及大全社區周邊社區農路改善工程 5. 花蓮縣康樂及國福社區食漁體驗環境營造工程 6. 鳳林鎮大榮二村社區田園景觀設施改善工程 7. 瑞穗鄉富興社區體驗場域環境設施改善工程	44,000,000	98%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
				柏喬工程顧問有限公司	112.12.25	112.12.25~113.10.31	45,000	3	1. 卓溪鄉森之樂園產業饗宴營造工程 2. 豐濱鄉新社復興友善環境營造工程 3. 卓溪鄉森之樂園產業饗宴營造工程	22,500,000	50%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
6	112年花蓮縣轄區農村再生建設工程委託設計及監造技術服務(南區)	花蓮縣轄內南區(萬榮鄉、卓溪鄉、光復鄉、瑞穗鄉、玉里鎮、富里鄉)等為主，分署指定地區為輔，並與北區相互支援，辦理區域內之水土保持等相關工程委託技術服務事項。	4	尚強技術顧問有限公司	113.01.05	113.01.05~113.10.31	45,000	5	1. 壽豐鄉豐山食農及生態體驗營造工程 2. 瑞穗鄉舞鶴社區茶香體驗環境友善設施改善工程 3. 瑞穗鄉富源社區綠照場域友善設施改善工程 4. 瑞穗鄉舞鶴茶園空間整體營造改善工程 5. 瑞穗鄉富源社區綠照場域友善設施改善工程	26,000,000	58%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
				立康工程顧問有限公司	113.01.05	113.01.05~113.10.31	45,000	4	1. 光復鄉食農友善場域改善工程 2. 瑞穗鄉舞鶴茶園空間整體營造改善工程 3. 光復鄉食農友善場域改善工程 4. 瑞穗鄉舞鶴茶園空間整體營造改善工程	30,000,000	67%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
7	112及113年度花蓮地區水土保持工程委託設計及監造技術服務(中、南區)	花蓮縣中、南區(瑞穗鄉、卓溪鄉、玉里鎮、萬榮鄉及富里鄉等鄉鎮)地區或機關指示至其他地區。	2	福爾摩沙工程顧問有限公司	111.11.30	112.01.01~113.12.31	50,000	3	1. 花蓮中、南區定期預約災害緊急處理與維護工程 2. 113年度花蓮中、南區定期預約緊急處理與維護工程 3. 萬榮鄉明利村2鄰崩塌地處理工程	21,575,419	43%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
8	112及113年度花蓮地區水土保持工程委託設計及監造技術服務(北、東區)	花蓮縣北、東區(秀林鄉、新城鄉、花蓮市、吉安鄉、豐濱鄉、壽豐鄉、光復鄉、鳳林鎮等鄉鎮)地區或機關指示至其他地區	2	合陽技術顧問有限公司	111.11.30	112.01.01~113.12.31	50,000	2	1. 花蓮北、東區定期預約災害緊急處理與維護工程 2. 113年度花蓮北、東區定期預約緊急處理與維護工程	9,770,621	20%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：