

# 109年度水土保持局花蓮分局委託設計及監造技術服務契約辦理情形

統計至109.12.31止

編號	標案名稱	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約期限	契約金額(元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
1	108及109年度花蓮地區水土保持工程委託設計及監造技術服務	標案服務範圍以標案範圍為主，全分局轄區為輔	2	安誼工程顧問有限公司	108.01.15	109.12.31	50,000,000	10	1.瑞穗鄉鶴崗社區屋拉力柚香漫步水徑護欄及護坡安全設施工程 2.富里達蘭埤部落農塘邊坡改善工程3.九岸溪魚道清疏工程 4.瑞穗鄉阿夜西農路維護工程5.玉里鎮泰昌里固床工補強工程 6.光復鄉馬太鞍社區吉利潭踏水步道取水口與周邊排水安全設施改善維護 7.麗太溪東富田橋上游整治工程緊急清疏 8.山興里1鄰山吉農路設施緊急搶修工程 9.豐濱鄉復興部落蝕溝旁路基下陷及邊坡土方坍塌改善工程 10.鳳林鎮長橋里農花鳳203農路設置	20,700,000	41.40%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他：請說明 2.其他補充說明：
2	109及110年度花蓮地區水土保持工程委託設計及監造技術服務	標案服務範圍以標案範圍為主，全分局轄區為輔	1	台典工程顧問股份有限公司	109.02.17	110.12.31	50,000,000	1	1.壽豐鹽寮大規模崩塌區治理工程	49,995,000	99.99%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他：請說明 2.其他補充說明：

# 109年度水土保持局花蓮分局委託設計及監造技術服務契約辦理情形

統計至109.12.31止

編號	標案名稱	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約期限	契約金額(元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
3	108年度花蓮地區水土保持治理工程委託設計及監造技術服務(中、南)	標案服務範圍以標案範圍為主，全分局轄區為輔，可與北東區相互支援	5	柏喬工程顧問有限公司	108.11.01	109.10.31	50,000,000	4	1.花193縣道79.5K土砂防治工程 2.古風村藤寮溪土砂防治二期工程 3.東富村瑪達娜溪改善工程 4.西富村17鄰野溪改善工程	19,000,000	38.00%	有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他：請說明 2.其他補充說明：
				昇暉工程顧問有限公司	108.11.01	109.10.31	45,000,000	5	1.永豐村蚊子洞野溪改善工程 2.永豐村8鄰野溪改善工程 3.永豐村4鄰野溪改善工程 4.富南村阿里山溪護岸改善工程 5.富南村11鄰邊坡穩定工程	19,500,000	43.33%	有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他：請說明 2.其他補充說明：
				艾思工程技術顧問有限公司	108.11.01	109.10.31	40,000,000	4	1.萬榮鄉西林村1鄰野溪改善工程 2.南富村14鄰野溪改善工程 3.鶴岡村26鄰野溪改善工程 4.萬寧村8鄰野溪改善二期工程	12,000,000	30.00%	有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他：請說明 2.其他補充說明：

# 109年度水土保持局花蓮分局委託設計及監造技術服務契約辦理情形

統計至109.12.31止

編號	標案名稱	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約期限	契約金額(元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
4	108年度花蓮地區水土保持治理工程委託設計及監造技術服務(北、東)	標案服務範圍以標案範圍為主，全分局轄區為輔，可與中南區相互支援	6	艾思工程技術顧問有限公司	108.11.01	109.10.31	50,000,000	3	1.水璉村北坑一號橋上游改善二期工程 2.水璉村12分坑野溪改善工程 3.豐富一號橋上下游改善工程	28,500,000	57.00%	有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他：請說明 2.其他補充說明：
				安誼工程顧問有限公司	108.11.01	109.10.31	45,000,000	6	1.豐山村1鄰野溪改善工程 2.赤柯山野溪改善工程 3.觀音里新田野溪改善工程 4.萬榮村萬寶段野溪改善工程 5.奇美部落上方排水改善工程 6.竹田村10鄰野溪改善工程	23,500,000	52.22%	有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他：請說明 2.其他補充說明：
				台典工程顧問股份有限公司	108.11.01	109.10.31	40,000,000	4	1.大興村錦豐橋上游改善二期工程 2.德武里7鄰野溪改善工程 3.豐濱村13鄰野溪改善工程 4.丁仔漏溪支流護岸工程	40,000,000	100.00%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他：請說明 2.其他補充說明：

# 109年度水土保持局花蓮分局委託設計及監造技術服務契約辦理情形

統計至109.12.31止

編號	標案名稱	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約期限	契約金額(元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
5	109年度花蓮地區水土保持治理工程委託設計及監造技術服務(北、東)	標案服務範圍以標案範圍為主，全分局轄區為輔，可與中南區相互支援	3	安誼工程顧問有限公司	109.09.16	110.09.15	50,000,000	0			0.00%	有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他：請說明 2.其他補充說明：
				艾思工程技術顧問有限公司	109.09.16	110.09.15	40,000,000	0			0.00%	有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他：請說明 2.其他補充說明：
				昇暉工程顧問有限公司	109.09.16	110.09.15	30,000,000	2	1.永豐村4鄰野溪改善二期工程 2.靜浦一號橋上游改善工程	8,000,000	26.67%	有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他：請說明 2.其他補充說明：

# 109年度水土保持局花蓮分局委託設計及監造技術服務契約辦理情形

統計至109.12.31止

編號	標案名稱	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約期限	契約金額(元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
6	109年度花蓮地區水土保持治理工程委託設計及監造技術服務(中、南)	標案服務範圍以標案範圍為主，全分局轄區為輔，可與北東區相互支援	4	柏喬工程顧問有限公司	109.09.16	110.09.15	50,000,000	1	2.吳江村5鄰野溪改善工程	4,000,000	8.00%	有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他：請說明 2.其他補充說明：
				艾思工程技術顧問有限公司	109.09.16	110.09.15	40,000,000	2	1.阿夜溪自然橋上游改善工程 2.中正部落上方野溪改善二期工程	17,000,000	42.50%	有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他：請說明 2.其他補充說明：
				安誼工程顧問有限公司	109.09.16	110.09.15	30,000,000	1	1.達蘭埤坑溝改善二期工程	5,000,000	16.67%	有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他：請說明 2.其他補充說明：

# 109年度水土保持局花蓮分局委託設計及監造技術服務契約辦理情形

統計至109.12.31止

編號	標案名稱	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約期限	契約金額(元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
7	109年度花蓮縣轄區農路及水土保持工程委託設計及監造技術服務	標案服務範圍以標案範圍為主，全分局轄區為輔	8	艾思工程技術顧問有限公司	109.08.01	110.07.31	52,000,000	2	1.光復鄉東富村麗太溪右側農路設施改善工程 2.紅葉村8鄰江布南農路設施改善工程	9,000,000	17.31%	有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他：請說明 2.其他補充說明：
				柏喬工程顧問有限公司	109.08.01	110.07.31	52,000,000	3	1.西林村2鄰西林國小後方處農路設施改善二期工程 2.豐南社區吉哈拉艾農路設施改善工程 3.崙山村農花卓009農路設施改善工程	11,950,000	22.98%	有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他：請說明 2.其他補充說明：
				安誼工程顧問有限公司	109.08.01	110.07.31	52,000,000	3	1.東富村利達莫農花光023農路設施改善工程 2.豐濱鄉農花濱236農路(前段)設施改善工程 3.鹽寮嶺頂農村生產道路改善工程	18,500,000	35.58%	有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他：請說明 2.其他補充說明：

# 109年度水土保持局花蓮分局委託設計及監造技術服務契約辦理情形

統計至109.12.31止

編號	標案名稱	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約期限	契約金額(元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
8	109年度花蓮縣中南區農路及水土保持工程委託設計及監造技術服務	標案服務範圍以標案範圍為主，全分局轄區為輔	6	昇暉工程顧問有限公司	109.08.01	110.07.31	52,000,000	3	1. 見晴村5鄰農路設施改善工程 2. 萬榮村萬里溪橋西側上方農路設施改善工程 3. 竹田石牌新興3村農村生產道路改善工程	9,100,000	17.50%	有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他：請說明 2. 其他補充說明：
				立康工程顧問有限公司	109.08.01	110.07.31	52,000,000	3	1. 萬榮村6鄰上方農路設施改善工程 2. 靜浦村靜浦部落農花濱022農路設施改善工程 3. 光復鄉東富村正義產業道路及第17鄰193縣道右側農路設施改善工程	11,950,000	22.98%	有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他：請說明 2. 其他補充說明：

# 109年度水土保持局花蓮分局委託設計及監造技術服務契約辦理情形

統計至109.12.31止

編號	標案名稱	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約期限	契約金額(元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
9	108年度花蓮縣轄區農村再生建設工程委託設計及監造技術服務(北區)	標案服務範圍以標案範圍為主，全分局轄區為輔	4	艾思工程技術顧問有限公司	108.10.09	109.10.31	50,000,000	9	1.壽豐鄉樹湖社區二號橋油桐廊道景觀營造工程 2.玉里鎮東豐社區體驗教育場域營造工程 3.光復鄉拉索埃湧泉及自行車道周邊體驗環境改善工程 4.瑞穗鄉舞鶴7鄰加納納社區道路鋪面暨排水改善工程 5.壽豐鄉豐山社區生態教育中心週邊環境改善工程 6.瑞穗鄉舞鶴村加納納社區道路改善工程 7.壽豐鄉豐山社區生態教育中心週邊環境改善二期工程 8.光復鄉大華社區環山湧泉埤周邊環境改善工程 9.玉里鎮松浦社區藝創場域營造工程	41,600,000	83.20%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他：請說明 2.其他補充說明：
				創源工程技術顧問有限公司	108.10.09	109.10.31	50,000,000	9	1.光復鄉馬太鞍濕地木棧道修繕暨周邊環境改善三期工程 2.光復鄉馬佛社區體驗陶燒工坊周邊環境活化工程 3.光復鄉大富國小活化創生暨食農蔗工體驗場域營造工程 4.玉里鎮春日社區體驗教育場域改善工程 5.秀林鄉佳民部落生態文化方舟體驗場域營造工程 6.秀林鄉佳民部落社區道路改善工程 7.光復鄉馬佛社區文化陶燒工坊周邊環境改善二期工程 8.玉里鎮春日社區食農教育場域改善二期工程 9.瑞穗鄉鶴岡9鄰周邊環境改善工程	41,100,000	82.20%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他：請說明 2.其他補充說明：



# 109年度水土保持局花蓮分局委託設計及監造技術服務契約辦理情形

統計至109.12.31止

編號	標案名稱	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約期限	契約金額(元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
10	108年度花蓮縣轄區農村再生建設工程委託設計及監造技術服務(南區)	標案服務範圍以標案範圍為主，全分局轄區為輔	4	柏喬工程顧問有限公司	108.10.09	109.10.31	50,000,000	6	1.壽豐鄉樹湖社區二號橋油桐廊道景觀營造工程 2.玉里鎮麻汝社區藝術展演場域暨周邊基礎安全設施改善工程 3.瑞穗鄉鶴岡屋拉力柚香漫步小徑及周邊環境改善工程 4.瑞穗鄉富興村拉吉哈幹社區道路改善工程 5.玉里赤科山社區環狀指標建置暨休憩設施營造二期工程 6.瑞穗鄉富興社區聚落道路改善工程	11,000,000	22.00%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他：請說明 2.其他補充說明：
				九慶工程顧問有限公司	108.10.09	109.10.31	50,000,000	6	1.富里鄉學田村稻藝廊道基礎鋪面改善工程 2.富里鄉羅山國小農事體驗場域改善工程 3.富里鄉學田社區鐵支尾基礎鋪面暨排水系統改善工程 4.光復鄉南富村萬美蘭社區道路改善工程 5.光復鄉大富國小活化暨食農蔗工體驗場域營造二期工程 6.光復鄉大全社區馬錫山環山道路鋪面改善暨節點無障礙設施建置工程	21,800,000	43.60%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他：請說明 2.其他補充說明：

# 109年度水土保持局花蓮分局委託設計及監造技術服務契約辦理情形

統計至109.12.31止

編號	標案名稱	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約期限	契約金額(元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
11	109年度花蓮轄區農村再生建設工程委託設計及監造技術服務(北區)	標案服務範圍以標案範圍為主，全分局轄區為輔	3	艾思工程技術顧問有限公司	109.12.4	110.10.31	5,250,000	0			0.00%	有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他：請說明 2.其他補充說明：
				柏喬工程顧問有限公司	109.12.4	110.10.31	5,250,000	0			0.00%	有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他：請說明 2.其他補充說明：

# 109年度水土保持局花蓮分局委託設計及監造技術服務契約辦理情形

統計至109.12.31止

編號	標案名稱	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約期限	契約金額(元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
12	109年度花蓮轄區農村再生建設工程委託設計及監造技術服務(南區)	標案服務範圍以標案範圍為主，全分局轄區為輔	3	立康工程顧問有限公司	109.12.3	110.10.31	5,250,000	0			0.00%	有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他：請說明 2.其他補充說明：
				安誼工程顧問有限公司	109.12.3	110.10.31	5,250,000	0			0.00%	有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他：請說明 2.其他補充說明：