

114年度農村發展及水土保持署花蓮分署委託設計及監造技術服務契約公開資訊(僅履約中)

統計至: 114/02/03止

編號	標案名稱	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約日期	工程契約金額(千元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
1	113年度花蓮地區農路及水土保持工程委託設計及監造技術服務(中、南區)	執行區域以花蓮縣轄內光復鄉、瑞穗鄉、玉里鎮、卓溪鄉、富里鄉等為主，分署指定地區為輔，可與北、東區相互支援。	5	安誼工程顧問有限公司	113.10.07	113.10.07~115.08.31	60,000	2	1.卓清村腦寮農路改善工程 2.光復鄉東富村11鄉正義產業道路改善工程	12,000,000	20%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2.其他補充說明：
				艾思工程技術顧問有限公司	113.10.07	113.10.07~115.08.31	60,000	2	1.卓溪村卓溪上部落後山農路改善工程 2.光復鄉農花光013及支線農路設施改善工程	14,000,000	23%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2.其他補充說明：
2	113年度花蓮地區農路及水土保持工程委託設計及監造技術服務(北、東區)	花蓮縣轄內之新城鄉、秀林鄉、花蓮市、吉安鄉、壽豐鄉、鳳林鎮、萬榮鄉、豐濱鄉等為主，分署指定區域為輔，可與中、南區相互支援	5	柏喬工程顧問有限公司	113.10.08	113.10.08~114.07.31	58,800	1	1.吉安鄉吉安村27鄉農路改善工程	6,000,000	10%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2.其他補充說明：
				立康工程顧問有限公司	113.10.08	113.10.08~114.07.31	58,743	1	1.水源村農花秀210三期及支線農路改善工程	6,000,000	10%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2.其他補充說明：
3	113年度花蓮地區水土保持治理工程委託設計及監造技術服務(北、東區)	本案執行區域以花蓮縣轄內之新城鄉、秀林鄉、花蓮市、吉安鄉、壽豐鄉、鳳林鎮、光復鄉、豐濱鄉等為主，分署指定地區為輔，可與中、南區相互支援。	4	艾思工程技術顧問有限公司	113.08.30	113.08.30~114.12.31	46,540	7	1.鳳義里野溪護岸改善工程 2.鶴岡村平頂路蝕溝改善工程 3.東富村瑪達娜野溪改善工程 4.大不岸溪中游河段設施改善工程 5.丁仔溝溪中游護岸工程 6.八里灣溪中游改善工程 7.豐濱村22鄉及28鄉野溪改善工程	41,000,000	88%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2.其他補充說明：
				柏喬工程顧問有限公司	113.08.30	113.08.30~114.12.31	46,510	5	1.永豐村12鄉野溪改善工程 2.九岸溪富田橋上游改善加強工程 3.豐山村1鄉及2鄉野溪改善工程 4.北坑二號橋下游野溪改善二期工程 5.富世村12鄉災害復建工程	36,500,000	78%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2.其他補充說明：
4	113年度花蓮地區水土保持治理工程委託設計及監造技術服務(中、南區)	本案執行區域以花蓮縣轄內萬榮鄉、瑞穗鄉、玉里鎮、卓溪鄉、富里鄉等為主，分署指定地區為輔，可與北、東區相互支援。	3	尚強技術顧問有限公司	113.08.30	113.08.30~114.12.31	46,150	7	1.羅山村2鄉4鄉及15鄉護岸改善工程 2.奇美村1鄉排水改善工程 3.豐山村3鄉及壽豐村20鄉土砂控制工程 4.竹田村9鄉野溪改善二期工程 5.麗木溪上游支流改善工程 6.萬寧村8鄉野溪改善工程 7.竹田村8鄉野溪改善工程	39,500,000	86%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2.其他補充說明：
				立康工程顧問有限公司	113.08.30	113.08.30~114.12.31	46,450	6	1.德武里7鄉野溪改善二期工程 2.石牌村8鄉及13鄉水土保持工程 3.卓溪村8鄉及9鄉土砂控制工程 4.松浦里6鄉及14鄉野溪改善工程 5.松浦里10鄉野溪改善工程 6.春日里野溪改善二期工程	40,000,000	86%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2.其他補充說明：
5	秀林鄉三棧南溪(花縣DF174)災害復建工程」委託設計及監造技術服務	花蓮縣秀林鄉	1	柏喬工程顧問有限公司	113.11.25	113.11.25~114.12.31	34,774	0		0	0%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2.其他補充說明：

6	113年度花蓮縣轄區農村再生建設工程委託設計及監造技術服務(北區)	花蓮縣轄內之新城鄉、秀林鄉、花蓮市、吉安鄉、壽豐鄉、鳳林鎮、豐濱鄉等為主，分署指定地區為輔，可與南區相互支援及農路工程支援	4	艾思工程技術顧問有限公司	113.10.28	113.11.01~114.10.31	30,000	3	1.花蓮市國福社區產業活化環境營造工程 2.吉安鄉大山橋上游護欄設施改善工程 3.富里鄉羅山社區農村旅遊場域改善工程	21,500,000	72%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2.其他補充說明：
				立康工程顧問有限公司	113.10.28	113.11.01~114.10.31	30,000	3	1.壽豐鄉樹湖社區產業環境改善工程 2.光復鄉大全村區馬太鞍濕地步道及周邊設施改善工程 3.光復鄉大巴壠食農場域友善設施營造工程	21,000,000	70%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2.其他補充說明：
7	113年度花蓮縣轄區農村再生建設工程委託設計及監造技術服務(南區)	執行區域為如花蓮縣萬榮鄉、卓溪鄉、光復鄉、瑞穗鄉、玉里鎮、富里鄉等為主，分署指定地區為輔，可與北區相互支援及農路工程支援。	3	尚強技術顧問有限公司	113.11.06	113.11.01~114.10.31	30,000	3	1.萬榮鄉西林社區綠照宜居場域改善工程 2.瑞穗鄉富興村興泉圳紅橋步道及周邊環境改善工程 3.瑞穗鄉舞鶴社區道路景觀護欄改善工程	15,500,000	52%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2.其他補充說明：
				柏喬工程顧問有限公司	113.11.06	113.11.01~114.10.31	30,000	3	1.花蓮市國福里食農教育場域設施改善工程 2.瑞穗鄉富興社區體驗場域環境設施改善工程 3.玉里鎮赤科山社區農遊場域環境改善工程	17,500,000	58%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2.其他補充說明：