

114年度農村發展及水土保持署花蓮分署委託設計及監造技術服務契約公開資訊(僅履約中)

統計至：114/07/01止

編號	分署	標案名稱	類別	科別	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約日期	工程契約金額(千元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
1	花蓮分署	114年度「花蓮地區水土保持治理工程委託設計及監造技術服務（中、南區）」	水土保持	治理工程科	本案執行區域以花蓮縣轄內萬榮鄉、瑞穗鄉、玉里鎮、卓溪鄉、富里鄉等為主，分署指定地區為輔，可與北、東區相互支援。	2	立康工程顧問有限公司	114.04.02	114.05.01~115.08.30	84,104	1	1. 鳳義里正信橋下游護岸工程	3,000,000	4%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
							尚強技術顧問有限公司	114.04.02	114.05.01~115.08.30	83,404	0		0	0%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
2	花蓮分署	114年度「花蓮地區水土保持治理工程委託設計及監造技術服務（北、東區）」	水土保持	治理工程科	本案工作地點以新城鄉、秀林鄉、花蓮市、吉安鄉、壽豐鄉、鳳林鎮、萬榮鄉、光復鄉、豐濱鄉，分局指定地區為輔，並與花蓮北、東區相互支援，辦理區域內之農路、農村道路、水土保持、區域性水土資源保育、滯洪農塘等相關工程委託技術服務事項。履約工作事項包括測量、設計、變更設計、監造及結算等。	4	艾思工程技術顧問有限公司	114.04.02	114.05.01~115.08.30	84,314	1	1. 秀林村民享13鄰野溪整治工程	6,500,000	8%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
							柏喬工程顧問有限公司	114.04.02	114.05.01~115.08.30	84,174	1	1. 文蘭村重光部落野溪整治工程	4,500,000	5%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
3	花蓮分署	113年度花蓮地區農路及水土保持工程委託設計及監造技術服務(中、南區)	水土保持	農村建設科	執行區域以花蓮縣轄內光復鄉、瑞穗鄉、玉里鎮、卓溪鄉、富里鄉等為主，分署指定地區為輔，可與北、東區相互支援。	5	安誼工程顧問有限公司	113.10.07	113.10.07~115.08.31	60,000	6	1. 卓清村隘寮農路改善工程 2. 光復鄉東富村11鄰正義產業道路改善工程 3. 吉安鄉福興村福興社區農路改善工程 4. 吉安鄉太昌村20鄰及吉安村20鄰農路改善工程 5. 南華村17鄰山下農路及邊坡排水改善工程 6. 羅山村農花富249農路(0K+625至1K+586)改善二期工程	40,000,000	67%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
							艾思工程技術顧問有限公司	113.10.07	113.10.07~115.08.31	60,000	6	1. 卓溪村卓溪土部落後山農路改善工程 2. 光復鄉農花光013及支線農路設施改善工程 3. 吉安鄉千城村5鄰及光華村2鄰社區農路改善工程 4. 吉安農花吉028(0k+538至836)等3處農路改善工程 5. 光復鄉大豐村14鄉產業道路設施改善工程 6. 光復鄉農花光004 (1K+872至2K+537) 等2處農路改善工程	40,000,000	67%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
4	花蓮分署	113年度花蓮地區農路及水土保持工程委託設計及監造技術服務（北、東區)	水土保持	農村建設科	花蓮縣轄內之新城鄉、秀林鄉、花蓮市、吉安鄉、壽豐鄉、鳳林鎮、萬榮鄉、豐濱鄉等為主，分署指定區域為輔，可與中、南區相互支援	5	柏喬工程顧問有限公司	113.10.08	113.10.08~115.08.31	58,800	6	1. 吉安鄉吉安村27鄰農路改善工程 2. 光復鄉大全村14鄰大農社區農路改善工程 3. 光復鄉大全村3鄰社區農路改善工程 4. 紅葉村12鄰瑞牧農路改善工程 5. 光復鄉農花光021 (0K+000至1K+097) 等2處農路改善工程 6. 光復鄉大全村農花光009 (0K+008至1K+019) 農路改善工程	39,000,000	66%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
							立康工程顧問有限公司	113.10.08	113.10.08~115.08.31	58,743	5	1. 水源村農花秀210三期及支線農路改善工程 2. 吉安圳旁社區農路設施改善二期工程 3. 紅葉村9鄰江布南上方農路改善工程 4. 馬遠村5鄰馬瑞農路改善2期工程 5. 光復鄉大華村農花光001 (0K+000至1K+709) 農路改善工程	30,500,000	52%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：

5	花蓮分署	113年度花蓮地區水土保持治理工程委託設計及監造技術服務（北、東區）	水土保持	治理工程科	本案執行區域以花蓮縣轄內之新城鄉、秀林鄉、花蓮市、吉安鄉、壽豐鄉、鳳林鎮、光復鄉、豐濱鄉等為主，分署指定地區為輔，可與中、南區相互支援。	4	艾思工程技術顧問有限公司	113.08.30	113.08.30~114.12.31	46,540	8	1.鳳霧里野溪護岸改善工程 2.鶴岡村平頂路蝕溝改善工程 3.東富村瑪達娜野溪改善工程 4.大不岸溪中游河段設施改善工程 5.樹湖溪四號橋上游護岸改善工程 6.丁仔瀾溪中游護岸工程 7.八里灣溪中游改善工程 8.豐濱村22鄰及28鄰野溪改善工程	56,936,000	122%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2.其他補充說明：
							柏喬工程顧問有限公司	113.08.30	113.08.30~114.12.31	46,510	7	1.永豐村12鄰野溪改善工程 2.九岸溪富田橋上游改善加強工程 3.114年度花蓮北、東區定期預約災害緊急處理與維護工程 4.樂合溪中游護岸工程 5.豐山村1鄰及2鄰野溪改善工程 6.北坑二號橋下游野溪改善二期工程 7.富世村12鄰災害復建工程	48,500,000	104%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2.其他補充說明：
6	花蓮分署	113年度花蓮地區水土保持治理工程委託設計及監造技術服務（中、南區）	水土保持	治理工程科	本案執行區域以花蓮縣轄內萬榮鄉、瑞穗鄉、玉里鎮、卓溪鄉、富里鄉等為主，分署指定地區為輔，可與北、東區相互支援。	3	尚強技術顧問有限公司	113.08.30	113.08.30~114.12.31	46,150	9	1.羅山村2鄰4鄰及15鄰護岸改善工程 2.奇美村1鄰排水改善工程 3.114年度花蓮中、南區定期預約災害緊急處理與維護工程 4.豐山村3鄰及壽豐村20鄰土砂控制工程 5.舞鶴村水土保持設施工程 6.竹田村9鄰野溪改善二期工程 7.麗太溪上游支流改善工程 8.萬寧村8鄰野溪改善工程 9.竹田村8鄰野溪改善工程	49,606,000	107%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2.其他補充說明：
							立康工程顧問有限公司	113.08.30	113.08.30~114.12.31	46,450	7	1.德武里7鄰野溪改善二期工程 2.石牌村8鄰及13鄰水土保持工程 3.卓溪村8鄰及9鄰土砂控制工程 4.呂範溪上游改善工程 5.松浦里6鄰及14鄰野溪改善工程 6.松浦里10鄰野溪改善工程 7.春日里野溪改善二期工程	57,000,000	123%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2.其他補充說明：
7	花蓮分署	「秀林鄉三棧南溪(花縣DF174)災害復建工程」委託設計及監造技術服務	水土保持	治理工程科	花蓮縣秀林鄉	1	柏喬工程顧問有限公司	113.11.25	113.11.25~114.12.31	30,488	1	1.秀林鄉三棧南溪(花縣DF174)災害復建工程	35,000,000	115%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2.其他補充說明：
8	花蓮分署	113年度花蓮縣轄區農村再生建設工程委託設計及監造技術服務（北區）	農村建設	農村營造科	花蓮縣轄內之新城鄉、秀林鄉、花蓮市、吉安鄉、壽豐鄉、鳳林鎮、豐濱鄉等為主，分署指定地區為輔，可與南區相互支援及農路工程支援	4	艾思工程技術顧問有限公司	113.10.28	113.11.01~114.10.31	30,000	4	1.花蓮市國福社區產業活化環境營造工程 2.吉安鄉大山橋上游護欄設施改善工程 3.富里鄉羅山社區農村旅遊場域改善工程 4.壽豐鄉豐山食農場域道路改善工程	31,500,000	105%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2.其他補充說明：後續擴充期限至115年10月31日
							立康工程顧問有限公司	113.10.28	113.11.01~114.10.31	30,000	5	1.壽豐鄉樹湖社區產業環境改善工程 2.光復鄉大全社區馬太鞍濕地步道及周邊設施改善工程 3.光復鄉太巴塢食農場域友善設施營造工程 4.光復鄉太巴塢食農場域周邊路面及廣場改善工程 5.富里鄉豐南林蔭小徑道路改善工程	29,600,000	99%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2.其他補充說明：後續擴充期限至115年10月31日
9	花蓮分署	113年度花蓮縣轄區農村再生建設工程委託設計及監造技術服務（南區）	農村建設	農村營造科	執行區域為如花蓮縣萬榮鄉、卓溪鄉、光復鄉、瑞穗鄉、玉里鎮、富里鄉等為主，分署指定地區為輔，可與北區相互支援及農路工程支援。	3	尚強技術顧問有限公司	113.11.06	113.11.01~114.10.31	30,000	4	1.萬榮鄉西林社區綠照宜居場域改善工程 2.瑞穗鄉富興村興泉圳紅橋步道及周邊環境改善工程 3.瑞穗鄉舞鶴社區道路景觀護欄改善工程 4.吉安鄉光華社區道路改善工程	21,500,000	72%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2.其他補充說明：後續擴充期限至115年10月31日
							柏喬工程顧問有限公司	113.11.06	113.11.01~114.10.31	30,000	4	1.花蓮市國福里食農教育場域設施改善工程 2.瑞穗鄉富興社區體驗場域環境設施改善工程 3.玉里鎮赤科山社區農遊場域環境改善工程 4.富里鄉竹田社區路面改善工程	32,500,000	108%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2.其他補充說明：後續擴充期限至115年10月31日