

112年度水土保持局花蓮分局委託設計及監造技術服務契約公開資訊

統計至：112/01/11止

編號	標案名稱	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約日期	工程契約金額(千元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
1	112及113年度花蓮地區水土保持工程委託設計及監造技術服務(中、南區)	花蓮縣中、南區(瑞穗鄉、卓溪鄉、玉里鎮、萬榮鄉及富里鄉等鄉鎮)地區或機關指示至其他地區。	2	福爾摩沙工程顧問有限公司	111.11.30	112.01.01~113.12.31	50,000	0		0	0%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
2	112及113年度花蓮地區水土保持工程委託設計及監造技術服務(北、東區)	花蓮縣北、東區(秀林鄉、新城鄉、花蓮市、吉安鄉、豐濱鄉、壽豐鄉、光復鄉、鳳林鎮等鄉鎮)地區或機關指示至其他地區	2	宇多工程顧問有限公司	111.11.30	112.01.01~113.12.31	50,000	0		0	0%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
3	111年度花蓮地區農路及水土保持工程委託設計及監造技術服務(中、南區)	花蓮(中、南區)地區：光復鄉、瑞穗鄉、玉里鎮、卓溪鄉、富里鄉為主，分局指定地區為輔，並與北、東區相互支援	7	艾思工程技術顧問有限公司	111.08.22	111.08.22~112.07.31	55,000	2	1. 大全村2鄰馬錫山農路改善工程(112FR3601-003) 2. 竹林農花玉035及018農路改善工程(112FR3602-004)	20,000,000	36%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
				安誼工程顧問有限公司	111.08.22	111.08.22~112.07.31	55,000	3	1. 竹田村7鄰及12鄰農路改善工程(112FR3601-004) 2. 萬寧村8鄰農路改善工程(112FR3601-005) 3. 鹽寮村嶺頂農路(月眉山段)改善工程(112FR3602-005)	22,000,000	40%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
4	111年度花蓮地區水土保持治理工程委託設計及監造技術服務(北、東區)	標案服務範圍以花蓮縣轄內新城鄉、秀林鄉、花蓮市、吉安鄉、壽豐鄉、鳳林鎮、豐濱鄉、光復鄉等為主，分局指定地區為輔，並與中、南區相互支援。	6	尚強技術顧問有限公司	111.08.31	111.08.31~112.07.31	47,500	4	1. 豐南村14鄰野溪改善工程 2. 舞鶴村12鄰野溪護岸工程 3. 吳再溪上游護岸工程 4. 舞鶴村5鄰排水改善工程	18,000,000	38%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
				艾思工程技術顧問有限公司	111.08.31	111.08.31~112.07.31	47,500	2	1. 杜風溪中游野溪改善工程 2. 春日里排水改善二期工程	14,000,000	29%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
5	111年度花蓮地區水土保持治理工程委託設計及監造技術服務(中、南區)	標案服務範圍以花蓮縣轄內玉里鎮、瑞穗鄉、富里鄉、萬榮鄉、卓溪鄉等為主，分局指定地區為輔，並與北、東區相互支援	6	安誼工程顧問有限公司	111.08.31	111.08.31~112.07.31	47,500	3	1. 羅山5鄰水土保持工程 2. 舞鶴村掃叭頂野溪改善工程 3. 豐濱村丁仔漏野溪改善三期工程	30,000,000	63%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 ■委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
				立康工程顧問有限公司	111.08.31	111.08.31~112.07.31	47,500	4	1. 鶴岡村3鄰排水改善工程 2. 大禹里6鄰野溪改善工程 3. 松浦里福音部落野溪改善工程 4. 豐濱村22鄰野溪改善工程	11,000,000	23%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
6	111年度花蓮縣轄區農村再生建設工程委託設計及監造技術服務(北區)	花蓮縣北區(秀林鄉、花蓮市、新城鄉、吉安鄉、壽豐鄉、鳳林鎮、豐濱鄉)等地區及其他甲方指定區域。	3	艾思工程技術顧問有限公司	111.10.25	111.11.01~112.10.31	45,000	0		0	0%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
				立康工程顧問有限公司	111.10.25	111.11.01~112.10.31	45,000	0		0	0%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
7	111年度花蓮縣轄區農村再生建設工程委託設計及監造技術服務(南區)	花蓮縣南區(萬榮鄉、卓溪鄉、光復鄉、瑞穗鄉、玉里鎮、富里鄉)等地區及其他甲方指定區域。	2	尚強技術顧問有限公司	111.10.24	111.10.24~112.10.31	45,000	0		0	0%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
				立康工程顧問有限公司	111.10.24	111.10.24~112.10.31	45,000	0		0	0%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：