

113年度農村發展及水土保持署花蓮分署委託設計及監造技術服務契約公開資訊(僅履約中)

統計至: 113/11/02止

編號	標案名稱	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約日期	工程契約金額(千元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
1	113年度花蓮地區農路及水土保持工程委託設計及監造技術服務(中、南區)	執行區域以花蓮縣轄內光復鄉、瑞穗鄉、玉里鎮、卓溪鄉、富里鄉等為主，分署指定地區為輔，可與北、東區相互支援。	5	安誼工程顧問有限公司	113.10.07	113.10.07~115.08.31	60,000	2	1.卓清村腦寮農路改善工程 2.光復鄉東富村11鄰正義產業道路改善工程	12,000,000	20%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2.其他補充說明：
				艾思工程技術顧問有限公司	113.10.07	113.10.07~115.08.31	60,000	2	1.卓溪村卓溪上部落後山農路改善工程 2.光復鄉農花光013及支線農路設施改善工程	14,000,000	23%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2.其他補充說明：
2	113年度花蓮地區農路及水土保持工程委託設計及監造技術服務(北、東區)	花蓮縣轄內之新城鄉、秀林鄉、花蓮市、吉安鄉、壽豐鄉、鳳林鎮、萬榮鄉、豐濱鄉等為主，分署指定區域為輔，可與中、南區相互支援	5	柏喬工程顧問有限公司	113.10.08	113.10.08~114.07.31	58,800	1	1.吉安鄉吉安村27鄰農路改善工程	6,000,000	10%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2.其他補充說明：
				立康工程顧問有限公司	113.10.08	113.10.08~114.07.31	58,743	1	1.水源村農花秀210三期及支線農路改善工程	6,000,000	10%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2.其他補充說明：
3	113年度花蓮地區水土保持治理工程委託設計及監造技術服務(北、東區)	本案執行區域以花蓮縣轄內之新城鄉、秀林鄉、花蓮市、吉安鄉、壽豐鄉、鳳林鎮、光復鄉、豐濱鄉等為主，分署指定地區為輔，可與中、南區相互支援。	4	艾思工程技術顧問有限公司	113.08.30	113.08.30~114.12.31	47,200	7	1.丁仔瀾溪中游護岸工程 2.八里灣溪中游改善工程 3.豐濱村22鄰及28鄰野溪改善工程 4.東富村瑪達娜溪改善工程 5.鶴岡村平頂路改善工程 6.鳳義里野溪護岸改善工程 7.大不岸溪中游河段設施改善工程	41,000,000	87%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2.其他補充說明：
				柏喬工程顧問有限公司	113.08.30	113.08.30~114.12.31	47,200	5	1.豐山村1鄰及2鄰野溪改善工程 2.北坑二號橋下游野溪改善二期工程 3.富世村12鄰災害復建工程 4.永豐村12鄰野溪改善工程 5.九岸溪富田橋上游改善加強工程	36,500,000	77%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2.其他補充說明：
4	113年度花蓮地區水土保持治理工程委託設計及監造技術服務(中、南區)	本案執行區域以花蓮縣轄內萬榮鄉、瑞穗鄉、玉里鎮、卓溪鄉、富里鄉等為主，分署指定地區為輔，可與北、東區相互支援。	3	尚強技術顧問有限公司	113.08.30	113.08.30~114.12.31	47,200	6	1.竹田村9鄰野溪改善二期工程 2.麗太溪上游支流改善工程 3.萬爭村8鄰野溪改善工程 4.竹田村8鄰野溪改善工程 5.奇美村1鄰排水改善工程 6.蘿山村2鄰4鄰及15鄰護岸改善工程	36,500,000	77%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2.其他補充說明：
				立康工程顧問有限公司	113.08.30	113.08.30~114.12.31	47,200	5	1.松浦里6鄰及14鄰野溪改善工程 2.松浦里10鄰野溪改善工程 3.春日里野溪改善三期工程 4.石牌村8鄰及13鄰水土保持工程 5.德武里7鄰野溪改善二期工程	36,000,000	76%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2.其他補充說明：

5	113年度花蓮縣轄區農村再生建設工程委託設計及監造技術服務(北區)	花蓮縣轄內之新城鄉、秀林鄉、花蓮市、吉安鄉、壽豐鄉、鳳林鎮、豐濱鄉等為主，分署指定地區為輔，可與南區相互支援及農路工程支援	4	艾思工程技術顧問有限公司	113.10.28	113.11.01~114.10.31	30,000	0		0	0%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2.其他補充說明：
				立康工程顧問有限公司	113.10.28	113.11.01~114.10.31	30,000	0		0	0%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2.其他補充說明：
6	113年度花蓮縣轄區農村再生建設工程委託設計及監造技術服務(南區)	執行區域為如花蓮縣萬榮鄉、卓溪鄉、光復鄉、瑞穗鄉、玉里鎮、富里鄉等為主，分署指定地區為輔，可與北區相互支援及農路工程支援。	3	尚強技術顧問有限公司	113.11.06	113.11.01~114.10.31	30,000	0		0	0%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2.其他補充說明：
				柏喬工程顧問有限公司	113.11.06	113.11.01~114.10.31	30,000	0		0	0%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2.其他補充說明：
7	112及113年度花蓮地區水土保持工程委託設計及監造技術服務(中、南區)	花蓮縣中、南區(瑞穗鄉、卓溪鄉、玉里鎮、萬榮鄉及富里鄉等鄉鎮)地區或機關指示至其他地區。	2	福爾摩沙工程顧問有限公司	111.11.30	112.01.01~113.12.31	50,000	3	1.花蓮中、南區定期預約災害緊急處理與維護工程 2.113年度花蓮中、南區定期預約緊急處理與維護工程 3.萬榮鄉明利村2鄰崩塌地處理工程	22,643,991	45%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2.其他補充說明：
8	112及113年度花蓮地區水土保持工程委託設計及監造技術服務(北、東區)	花蓮縣北、東區(秀林鄉、新城鄉、花蓮市、吉安鄉、豐濱鄉、壽豐鄉、光復鄉、鳳林鎮等鄉鎮)地區或機關指示至其他地區	2	合陽技術顧問有限公司	111.11.30	112.01.01~113.12.31	50,000	2	1.花蓮北、東區定期預約災害緊急處理與維護工程 2.113年度花蓮北、東區定期預約緊急處理與維護工程	11,818,322	24%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2.其他補充說明：