115年度農村發展及水土保持署花蓮分署委託設計及監造技術服務契約公開資訊(僅履約中)

統計至：115/07/30止

編號	分署	標案名稱	類別	科別	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約期限	工程契約金額(千元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
1	花蓮分署	115年度花蓮地區水土保持治理工程委託設計及監造技術服務(北、東區)	水土保持	治理工程科	本案工作地點以新城鄉、秀林鄉、花蓮市、吉安鄉、壽豐鄉、鳳林鎮、萬榮鄉、光復鄉、豐濱鄉、分別指定地區為輔，並與花蓮北、東區相互支援，辦理區域內之農路、農村道路、水土保持、區域性水土資源保育、溪洪農機等相關工程委託技術服務事項，屬約工事項包括測量、設計、變更設計、監造及結算等。	2	尚強技術顧問有限公司	115.05.15	115.05.15~116.12.31	67,550	1	1. 萬榮鄉明利村野溪(花蓮縣-萬榮鄉-D013)整治工程	12,000,000	18%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
							浚源工程顧問有限公司	115.05.15	115.05.15~116.12.31	68,600	3	1. 秀林鄉和仁野溪(花蓮縣DF025)不安定土砂災害復建工程 2. 花蓮分署儲藏室及車庫環境設施改善工程 3. 秀林鄉三棧南溪(花蓮縣DF174)二期改善工程	62,480,000	91%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
2	花蓮分署	115年度花蓮地區水土保持治理工程委託設計及監造技術服務(中、南區)	水土保持	治理工程科	本案執行區域以花蓮縣轄內萬榮鄉、瑞穗鄉、玉里鎮、卓溪鄉、富里鄉等為主，分署指定地區為輔，可與北、東區相互支援。	5	艾思工程技術顧問有限公司	115.05.25	115.05.25~116.12.31	68,040	3	1. 石牌村13鄰竹仔寮機旁(花蓮縣-萬榮鄉-D003)邊坡治理工程 2. 竹田村8鄰野溪(花蓮縣-萬榮鄉-D003)整治工程 3. 玉里鎮呂鄰溪上游二期改善工程	71,000,000	104%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
							創源技術顧問有限公司	115.05.25	115.05.25~116.12.31	68,040	1	1. 德武里芩雅溪中游野溪整治工程	12,000,000	18%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
3	花蓮分署	114年度花蓮地區農路及水土保持工程委託設計及監造技術服務(中、南區)	水土保持	農村建設科	執行區域以花蓮縣轄內光復鄉、瑞穗鄉、玉里鎮、卓溪鄉、富里鄉等為主，分署指定地區為輔，可與北、東區相互支援。	5	柏奧工程顧問有限公司	114.12.04	114.12.04~116.08.31	60,000	5	1. 萬榮六雞南側農路改善工程 2. 玉里鎮樂台里護坡改善工程 3. 花蓮縣玉里鎮農花市046 (2K+254至2K+454)農路改善工程 4. 富里鄉東里村20鄰上方農路改善工程 5. 萬榮村8鄰至9鄰農路及擋土牆設施改善工程	39,010,000	65%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
							立唐工程顧問有限公司	114.12.04	114.12.04~116.08.31	60,000	6	1. 吉安鄉農花市209 (0k+480至0k+975)及支線農路改善工程 2. 永豐村農花富216(1K+155~2K+150)及支線農路改善工程 3. 農花富046(0K+808~1K+447)農路改善工程 4. 永豐村5鄰農路改善工程 5. 富里鄉東里村32鄰農路設施改善工程 6. T004(電台山)大規模崩塌特定水土保持區第利13鄰上方農路改善工程	49,570,000	83%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
4	花蓮分署	114年度花蓮地區農路及水土保持工程委託設計及監造技術服務(北、東區)	水土保持	農村建設科	花蓮縣轄內之新城鄉、秀林鄉、花蓮市、吉安鄉、壽豐鄉、鳳林鎮、萬榮鄉、豐濱鄉等為主，分署指定區域為輔，可與中、南區相互支援	6	艾思工程技術顧問有限公司	114.11.28	114.11.28~116.08.31	60,000	4	1. 紅葉村加里山農路及九龍上方農路改善工程 2. 吉安鄉農花市028(0K+000至0K+212)等4處支線農路設施改善工程 3. 壽豐鄉農花壽040(0K+000至0K+427)農路改善工程 4. 壽豐鄉鹿野村8鄰至9鄰農路改善工程	29,300,000	49%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
							安詮工程顧問有限公司	114.11.28	114.11.28~116.08.31	60,000	5	1. 吉安鄉大興村16鄰至27鄰農路改善工程 2. 壽豐鄉農花壽042(0K+000至1K+811)農路改善工程 3. 吉安鄉農花市209 (0K+000至0K+479)等2處支線農路改善工程 4. 富里鄉富山村4鄰至5鄰農路改善工程 5. 瑞穗鄉農花瑞056地代農路改善工程	40,380,000	67%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
5	花蓮分署	114年度「花蓮地區水土保持治理工程委託設計及監造技術服務（中、南區）」	水土保持	治理工程科	本案執行區域以花蓮縣轄內萬榮鄉、瑞穗鄉、玉里鎮、卓溪鄉、富里鄉等為主，分署指定地區為輔，可與北、東區相互支援。	2	立唐工程顧問有限公司	114.04.02	114.05.01~115.08.30	70,000	9	1. 富興里正信橋下游護岸工程 2. 高興里正信橋下游護岸工程 3. 高寮部落上方處野溪二期改善工程 4. 赤科山坑溪改善工程 5. 115年度花蓮中、南區定期預約災害緊急處理與維護工程 6. 大和溪中游改善工程 7. 松浦里溪自然部落坑溪改善工程 8. 古風村1鄰野溪整治工程 9. 卓溪鄉D013(花縣DF047)坑溪土砂防治工程	58,500,000	84%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
							尚強技術顧問有限公司	114.04.02	114.05.01~115.08.30	70,000	9	1. 富南村8鄰及13鄰野溪改善工程 2. 紅葉村11鄰上方內溫泉溪旁土石崩塌治理工程 3. 德武里7鄰野溪改善三期工程 4. 奇美村3鄰野溪護岸改善工程 5. 麗太溪上游支流改善二期工程 6. 花縣L009萬榮鄉西林崩塌地護坡及排水改善工程 7. 荷露溪福德橋上游野溪改善工程 8. 花縣L004玉里鎮崩塌地潛勢區域路及坡面排水改善工程 9. 崇汀村20鄰野溪治理工程	67,411,000	96%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
6	花蓮分署	114年度「花蓮地區水土保持治理工程委託設計及監造技術服 務（北、東區）」	水土保持	治理工程科	本案工作地點以新城鄉、秀林鄉、花蓮市、吉安鄉、壽豐鄉、鳳林鎮、萬榮鄉、光復鄉、豐濱鄉、分別指定地區為輔，並與花蓮北、東區相互支援，辦理區域內之農路、農村道路、水土保持、區域性水土資源保育、溪洪農機等相關工程委託技術服務事項，屬約工事項包括測量、設計、變更設計、監造及結算等。	4	艾思工程技術顧問有限公司	114.04.02	114.05.01~115.08.30	84,314	11	1. 秀林村民享13鄰野溪整治工程 2. 秀林村民享13鄰野溪整治工程 3. 紅葉村9鄰上游坑溪改善工程 4. 紅葉村第一公墓上方處野溪改善工程 5. 中正部落野溪改善工程 6. 115年度花蓮北、東區定期預約災害緊急處理與維護工程 7. 瑞穗鄉富源村等野溪改善工程 8. 紅葉村第一公墓下方野溪改善工程 9. 銀湖溪四號橋上游護岸改善二期工程 10. 觀音里11鄰野溪治理工程 11. 鳳凰橋上游護岸工程	84,915,000	101%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
							柏奧工程顧問有限公司	114.04.02	114.05.01~115.08.30	84,174	10	1. 文蘭村重光部落野溪整治工程 2. 觀音村6鄰野溪改善工程 3. 信義26鄰野溪改善工程 4. 哈拉灣溪橋下游右岸改善二期工程 5. 奇美村桃源橋上游野溪改善工程 6. 春樂部落D013旁護坡工程 7. 安通溪中游野溪改善三期工程 8. 月眉村8鄰野溪改善工程 9. 水璉村南坑野溪改善二期工程 10. 115年度魔菇環會修繕工程	81,534,000	97%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
7	花蓮分署	114年度花蓮縣轄農村再生建設工程委託設計及監造技術服務（北區）	農村建設	農村營造科	花蓮縣轄內之新城鄉、秀林鄉、花蓮市、吉安鄉、壽豐鄉、鳳林鎮、豐濱鄉等為主，分署指定地區為輔，可與南區相互支援及農路工程支援。	5	艾思工程技術顧問有限公司	115.02.12	115.01.27~115.11.30	29,460	3	1. 光華社區活動中心環境改善工程 2. 光復鄉太巴塱社區路面改善工程 3. 瑞穗鄉舞鶴村6鄰巴塱邊道路改善工程	16,000,000	54%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
							尚強技術顧問有限公司	115.02.12	115.01.27~115.11.30	29,250	2	1. 瑞穗鄉舞鶴社區加納納道路護欄改善工程 2. 新佳民社區環境改善工程	11,900,000	41%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
8	花蓮分署	114年度花蓮縣轄農村再生建設工程委託設計及監造技術服務（南區）	農村建設	農村營造科	執行區域為如花蓮縣萬榮鄉、卓溪鄉、光復鄉、瑞穗鄉、玉里鎮、富里鄉等為主，分署指定地區為輔，可與北區相互支援及農路工程支援。	4	柏奧工程顧問有限公司	115.01.23	114.12.30~115.11.30	29,400	2	1. 壽豐樹湖社區產業環境改善二期工程 2. 玉里鎮赤科山溫山環境營造工程	17,000,000	58%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
							立唐工程顧問有限公司	115.01.23	114.12.30~115.11.30	29,100	2	1. 光復鄉太巴塱魚農場域及黃設施營造工程 2. 瑞穗鄉富興村8鄰周邊道路改善工程	16,000,000	55%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
9	花蓮分署	113年度花蓮地區農路及水土保持工程委託設計及監造技術服務(中、南區)	水土保持	農村建設科	執行區域以花蓮縣轄內光復鄉、瑞穗鄉、玉里鎮、卓溪鄉、富里鄉等為主，分署指定地區為輔，可與北、東區相互支援。	5	安詮工程顧問有限公司	113.10.07	113.10.07~115.08.31	60,000	9	1. 卑南村脈寮農路改善工程 2. 光復鄉東富村11鄰正農產業道路改善工程 3. 吉安鄉太興村20鄰及吉安村20鄰農路改善工程 4. 南華村17鄰山下農路及邊坡排水改善工程 5. 瑞山村農花富249農路(0K+625至1K+586)改善二期工程 6. 吉安鄉慶豐村白鷺農路及福興村農路改善工程 7. 水璉村北坑大山農路改善工程 8. 吉安鄉福興村福興村區農路改善工程 9. 吉安鄉農花市029(0K+000至1K+250)農路設施改善工程	60,237,000	100%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
							艾思工程技術顧問有限公司	113.10.07	113.10.07~115.08.31	60,000	9	1. 光復鄉農花光013及支線農路設施改善工程 2. 吉安鄉花市028(0k+538至836)等3處農路改善工程 3. 光復鄉大豐村14鄰產業道路設施改善工程 4. 光復鄉農花光004 (1K+872至2K+537)等2處農路改善工程 5. 紅葉村12鄰百寶山支線農路改善工程 6. 吉安鄉干城村1鄰及7鄰及10鄰農路改善工程 7. 114年度舞鶴水土保持戶外教室場域維護工程 8. 吉安鄉干城村5鄰及光華村2鄰社區農路改善工程 9. Danas-H-01-06-11-壽豐鄉月眉村農路改善工程	57,000,000	95%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
10	花蓮分署	113年度花蓮地區農路及水土保持工程委託設計及監造技術服務（北、東區）	水土保持	農村建設科	花蓮縣轄內之新城鄉、秀林鄉、花蓮市、吉安鄉、壽豐鄉、鳳林鎮、萬榮鄉、豐濱鄉等為主，分署指定區域為輔，可與中、南區相互支援	5	柏奧工程顧問有限公司	113.10.08	113.10.08~115.08.31	60,000	9	1. 吉安鄉吉安村27鄰農路改善工程 2. 紅葉村12鄰瑞牧農路改善工程 3. 光復鄉農花光021 (0K+000至1K+097)等2處農路改善工程 4. 光復鄉大全村農花光009 (0K+008至1K+019)農路改善工程 5. 豐濱村農花濱230(0K+300至1K+000)農路改善工程 6. 秀林鄉水源村金瓶11鄰農路改善工程 7. 光復鄉大全村14鄰大農村區農路改善工程 8. 光復鄉大全村3鄰社區農路設施改善工程 9. Danas-H-01-06-11-六十石山農路改善工程	60,000,000	100%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
							立唐工程顧問有限公司	113.10.08	113.10.08~115.08.31	60,000	10	1. 秀湖村農花秀210二期改支線農路改善工程 2. 紅葉村9鄰江布南上方農路改善工程 3. 馬遠村5鄰馬遠農路改善2期工程 4. 光復鄉大富村農花光001 (0K+000至1K+709)農路改善工程 5. 秀林鄉水源村6鄰農路改善工程 6. 榴槤山區產業道路及排水設施改善工程 7. 榴槤後山產業道路改善工程 8. 吉安田岡社區農路設施改善二期工程 9. 吉安鄉農花市024(0K+000至0K+526)等3處支線農路設施改善工程 10. Danas-H-01-06-11-赤科山竹林農路改善	55,500,000	93%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：