
編號 分署 標案名稱 類別 科別 服務範圍 投標家數 得標廠商 訂約日期 履約日期 工程契約金額(千元) 委託件數 委託工程名稱 委託金額(元) 已委託比例 備註

尚強技術顧問有限公司 115.05.15 115.05.15~116.12.31 70,000 0 0 0%

1. 同⼀標案中如有分案⾦額差距過⼤情

形時請說明事由：

    □委託案件設計進度明顯落後

    □委託案件單件工程⾦額較高

    □其他：

2. 其他補充說明：

浚源工程顧問有限公司 115.05.15 115.05.15~116.12.31 70,000 1
1. 秀林鄉和仁野溪(花縣DF025)不安定

土砂災害復建工程
23,000,000 33%

1. 同⼀標案中如有分案⾦額差距過⼤情

形時請說明事由：

    □委託案件設計進度明顯落後

    □委託案件單件工程⾦額較高

    □其他：

2. 其他補充說明：

柏喬工程顧問有限公司 114.12.04 114.12.04~116.08.31 60,000 5

1. 萬榮六鄰南側農路改善工程

2. 玉里鎮樂合里邊坡改善工程

3. 花蓮縣玉里鎮農花玉046 (2K+254至

2K+454)農路改善工程

4. 富里鄉吳江村4鄰農路設施及東里村

20鄰上方農路改善工程

5. 萬寧村8鄰至9鄰農路及擋土牆設施改

善工程

41,860,000 70%

1. 同⼀標案中如有分案⾦額差距過⼤情

形時請說明事由：

    □委託案件設計進度明顯落後

    □委託案件單件工程⾦額較高

    □其他：

2. 其他補充說明：

立康工程顧問有限公司 114.12.04 114.12.04~116.08.31 60,000 6

1. 吉安鄉農花吉209（0k+480至

0k+975)及支線農路改善工程

2. 永豐村農花富

216(1K+155~2K+150)及支線農路改善

工程

3. 農花富046(0K+808~1K+447)農路

改善工程

4. 永豐村5鄰農路改善工程

5. 富里鄉東里村32鄰農路設施改善工程

6. T004(電台山)大規模崩塌特定水土保

49,570,000 83%

1. 同⼀標案中如有分案⾦額差距過⼤情

形時請說明事由：

    □委託案件設計進度明顯落後

    □委託案件單件工程⾦額較高

    □其他：

2. 其他補充說明：

艾思工程技術顧問有限公司 114.11.28 114.11.28~116.08.31 60,000 4

1. 紅葉村加星山農路及九鄰上方農路改

善工程

2. 吉安鄉農花吉028(0K+000至

0K+212)等4處支線農路設施改善工程

3. 壽豐鄉農花壽040(0K+000至

0K+427)農路改善工程

4. 壽豐鄉樹湖村8鄰至9鄰農路改善工程

29,300,000 49%

1. 同⼀標案中如有分案⾦額差距過⼤情

形時請說明事由：

    □委託案件設計進度明顯落後

    □委託案件單件工程⾦額較高

    □其他：

2. 其他補充說明：

安誼工程顧問有限公司 114.11.28 114.11.28~116.08.31 60,000 5

1. 吉安鄉太昌村16鄰至27鄰農路改善工

程

2. 壽豐鄉農花壽042(0K+000至

1K+811)農路改善工程

3. 吉安鄉農花吉209（0K+000至

0K+479）等2處支線農路改善工程

4. 富里鄉羅山村4鄰至5鄰農路改善工程

41,380,000 69%

1. 同⼀標案中如有分案⾦額差距過⼤情

形時請說明事由：

    □委託案件設計進度明顯落後

    □委託案件單件工程⾦額較高

    □其他：

2. 其他補充說明：

立康工程顧問有限公司 114.04.02 114.05.01~115.08.30 70,000 9

1. 鳳義里正信橋下游護岸工程

2. 鳳義里正信橋下游護岸工程

3. 高寮部落上方處野溪二期改善工程

4. 赤科山坑溝改善工程

5. 115年度花蓮中、南區定期預約災害

緊急處理與維護工程

6. 大和溪中游改善工程

7. 松浦里滿自然部落坑溝改善工程

8. 古風村1鄰野溪整治工程

9. 卓溪鄉D013(花縣DF047)坑溝土砂防

治工程

58,500,000 84%

1. 同⼀標案中如有分案⾦額差距過⼤情

形時請說明事由：

    □委託案件設計進度明顯落後

    □委託案件單件工程⾦額較高

    □其他：

2. 其他補充說明：

尚強技術顧問有限公司 114.04.02 114.05.01~115.08.30 70,000 7

1. 富南村8鄰及13鄰野溪改善工程

2. 紅葉村11鄰上方內溫泉溪旁土石崩塌

治理工程

3. 奇美村3鄰野溪護岸改善工程

4. 麗太溪上游支流改善二期工程

5. 花縣LL009萬榮鄉⻄林崩塌地護坡及

排水改善工程

6. 阿眉溪福德橋上游野溪改善工程

7. 花縣LL004玉里鎮崩塌潛勢區道路及

坡面排水改善工程

52,000,000 74%

1. 同⼀標案中如有分案⾦額差距過⼤情

形時請說明事由：

    □委託案件設計進度明顯落後

    □委託案件單件工程⾦額較高

    □其他：

2. 其他補充說明：

艾思工程技術顧問有限公司 114.04.02 114.05.01~115.08.30 85,714 10

1. 秀林村⺠享13鄰野溪整治工程

2. 秀林村⺠享13鄰野溪整治工程

3. 紅葉村9鄰上游坑溝改善工程

4. 紅葉村第⼀公墓上⽅處野溪改善工程

5. 中正部落野溪改善工程

6. 115年度花蓮北、東區定期預約災害

緊急處理與維護工程

7. 瑞穗鄉富源村等野溪改善工程

8. 紅葉村第⼀公墓下⽅野溪改善工程

9. 樹湖溪四號橋上游護岸改善二期工程

10. 增產橋上游護岸工程

75,415,000 88%

1. 同⼀標案中如有分案⾦額差距過⼤情

形時請說明事由：

    □委託案件設計進度明顯落後

    □委託案件單件工程⾦額較高

    □其他：

2. 其他補充說明：

柏喬工程顧問有限公司 114.04.02 114.05.01~115.08.30 85,714 9

1. 文蘭村重光部落野溪整治工程

2. 鶴岡村6鄰野溪改善工程

3. 梧繞26鄰野溪改善工程

4. 哈拉灣溪橋下游右岸改善二期工程

5. 奇美村桃源橋上游野溪改善工程

6. 卓樂部落D013旁護坡工程

7. 安通溪中游野溪改善三期工程

8. 水璉村南坑野溪改善二期工程

9. 115年度職務宿舍修繕工程

61,447,000 72%

1. 同⼀標案中如有分案⾦額差距過⼤情

形時請說明事由：

    □委託案件設計進度明顯落後

    □委託案件單件工程⾦額較高

    □其他：

2. 其他補充說明：

艾思工程技術顧問有限公司 115.02.12 115.01.27~115.11.30 29,460 3

1. 光華社區活動中心環境改善工程

2. 光復太巴塱社區路面改善工程

3. 瑞穗舞鶴村6鄰周邊道路改善

16,000,000 54%

1. 同⼀標案中如有分案⾦額差距過⼤情

形時請說明事由：

    □委託案件設計進度明顯落後

    □委託案件單件工程⾦額較高

    □其他：

2. 其他補充說明：

尚強技術顧問有限公司 115.02.12 115.01.27~115.11.30 29,250 2

1. 新佳⺠社區環境改善工程

2. 瑞穗鄉舞鶴社區加納納道路護欄改善

工程

15,500,000 53%

1. 同⼀標案中如有分案⾦額差距過⼤情

形時請說明事由：

    □委託案件設計進度明顯落後

    □委託案件單件工程⾦額較高

    □其他：

2. 其他補充說明：

柏喬工程顧問有限公司 115.01.23 114.12.30~115.11.30 29,400 2
1. 壽豐樹湖社區產業環境改善二期工程

2. 玉里鎮赤科山里山環境營造工程
17,000,000 58%

1. 同⼀標案中如有分案⾦額差距過⼤情

形時請說明事由：

    □委託案件設計進度明顯落後

    □委託案件單件工程⾦額較高

    □其他：

2. 其他補充說明：

立康工程顧問有限公司 115.01.23 114.12.30~115.11.30 29,100 2

1. 光復太巴塱食農場域友善設施營造工

程

2. 瑞穗鄉富興村8鄰周邊道路改善工程

13,500,000 46%

1. 同⼀標案中如有分案⾦額差距過⼤情

形時請說明事由：

    □委託案件設計進度明顯落後

    □委託案件單件工程⾦額較高

    □其他：

2. 其他補充說明：

安誼工程顧問有限公司 113.10.07 113.10.07~115.08.31 60,000 9

1. 卓清村腦寮農路改善工程

2. 光復鄉東富村11鄰正義產業道路改善

工程

3. 吉安鄉太昌村20鄰及吉安村20鄰農路

改善工程

4. 南華村17鄰山下農路及邊坡排水改善

工程

5. 羅山村農花富249農路(0K+625至

1K+586)改善二期工程

6. 吉安鄉慶豐村白雲農路及福興村農路

改善工程

7. 水璉村北坑大山農路改善工程

8. 吉安鄉福興村福興社區農路改善工程

9. 吉安鄉農花吉029(0K+000至

0K+950)農路設施改善工程

61,237,000 102%

1. 同⼀標案中如有分案⾦額差距過⼤情

形時請說明事由：

    □委託案件設計進度明顯落後

    □委託案件單件工程⾦額較高

    □其他：

2. 其他補充說明：

艾思工程技術顧問有限公司 113.10.07 113.10.07~115.08.31 60,000 9

1. 光復鄉農花光013及支線農路設施改

善工程

2. 吉安農花吉028(0k+538至836)等3處

農路改善工程

3. 光復鄉大豐村14鄰產業道路設施改善

工程

4. 光復鄉農花光004（1K+872至

2K+537）等2處農路改善工程

5. 紅葉村12鄰⻄寶⼭⽀線農路改善工程

6. 吉安鄉干城村1鄰及7鄰及10鄰農路改

善工程

7. 114年度舞鶴水土保持戶外教室場域

維護工程

8. 吉安鄉干城村5鄰及光華村2鄰社區農

路改善工程

9. Danas-H-01-06-11-壽豐鄉月眉村農

路改善工程

57,000,000 95%

1. 同⼀標案中如有分案⾦額差距過⼤情

形時請說明事由：

    □委託案件設計進度明顯落後

    □委託案件單件工程⾦額較高

    □其他：

2. 其他補充說明：

柏喬工程顧問有限公司 113.10.08 113.10.08~115.08.31 60,000 9

1. 吉安鄉吉安村27鄰農路改善工程

2. 紅葉村12鄰瑞牧農路改善工程

3. 光復鄉農花光021（0K+000至

1K+097）等2處農路改善工程

4. 光復鄉大全村農花光009（0K+008至

1K+019）農路改善工程

5. 豐濱村農花濱230(0K+300至

1K+000)農路改善工程

6. 秀林鄉水源村金嵐11鄰農路改善工程

7. 光復鄉大全村14鄰大農社區農路改善

工程

8. 光復鄉大全村3鄰社區農路設施改善

工程

9. Danas-H-01-06-11-六十石山農路改

60,000,000 100%

1. 同⼀標案中如有分案⾦額差距過⼤情

形時請說明事由：

    □委託案件設計進度明顯落後

    □委託案件單件工程⾦額較高

    □其他：

2. 其他補充說明：

立康工程顧問有限公司 113.10.08 113.10.08~115.08.31 60,000 10

1. 水源村農花秀210三期及支線農路改

善工程

2. 紅葉村9鄰江布南上方農路改善工程

3. 馬遠村5鄰馬瑞農路改善2期工程

4. 光復鄉大華村農花光001（0K+000至

1K+709）農路改善工程

5. 秀林鄉水源村6鄰農路改善工程

6. 榕樹山區產業道路及排水設施改善工

程

7. 榕樹後山產業道路改善工程

8. 吉安圳旁社區農路設施改善二期工程

9. 吉安鄉農花吉024(0K+000至

0K+526)等3處支線農路設施改善工程

10. Danas-H-01-06-11-赤科山竹林農

55,500,000 93%

1. 同⼀標案中如有分案⾦額差距過⼤情

形時請說明事由：

    □委託案件設計進度明顯落後

    □委託案件單件工程⾦額較高

    □其他：

2. 其他補充說明：
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5

115年度農村發展及水土保持署花蓮分署委託設計及監造技術服務契約公開資訊(僅履約中)
統計至：115/05/27止

9 花蓮分署
113年度花蓮地區農路及水土保持工程

委託設計及監造技術服務（北、東區)
水土保持 農村建設科

花蓮縣轄內之新城鄉、秀林鄉、花蓮

市、吉安鄉、壽豐鄉、鳳林鎮、萬榮

鄉、豐濱鄉等為主，分署指定區域為輔

，可與中、南區相互支援

4

8 花蓮分署
113年度花蓮地區農路及水土保持工程

委託設計及監造技術服務(中、南區)
水土保持 農村建設科

執行區域以花蓮縣轄內光復鄉、瑞穗

鄉、玉里鎮、卓溪鄉、富里鄉等為主，

分署指定地區為輔，可與北、東區相互

支援。

5

7 花蓮分署
114年度花蓮縣轄區農村再生建設工程

委託設計及監造技術服務（南區)
農村建設 農村營造科

執行區域為如花蓮縣萬榮鄉、卓溪鄉、

光復鄉、瑞穗鄉、玉里鎮、富里鄉等為

主，分署指定地區為輔，可與北區相互

支援及農路工程支援。

4

6 花蓮分署
114年度花蓮縣轄區農村再生建設工程

委託設計及監造技術服務（北區)
農村建設 農村營造科

花蓮縣轄內之新城鄉、秀林鄉、花蓮

市、吉安鄉、壽豐鄉、鳳林鎮、豐濱鄉

等為主，分署指定地區為輔，可與南區

相互支援及農路工程支援。

5

5 花蓮分署

114年度「花蓮地區水土保持治理工程

委託設計及監造技術服務（北、東

區）」

水土保持 治理工程科

本案工作地點以新城鄉、秀林鄉、花蓮

市、吉安鄉、壽豐鄉、鳳林鎮、萬榮

鄉、光復鄉、豐濱鄉，分局指定地區為

輔，並與花蓮北、東區相互支援，辦理

區域內之農路、農村道路、水土保持、

區域性水土資源保育、滯洪農塘等相關

工程委託技術服務事項。履約工作事項

包括測量、設計、變更設計、監造及結

算等。

6

4 花蓮分署

114年度「花蓮地區水土保持治理工程

委託設計及監造技術服務（中、南

區）」

水土保持 治理工程科

本案執行區域以花蓮縣轄內萬榮鄉、瑞

穗鄉、玉里鎮、卓溪鄉、富里鄉等為主

，分署指定地區為輔，可與北、東區相

互支援。

2

3 花蓮分署
114年度花蓮地區農路及水土保持工程

委託設計及監造技術服務(北、東區)
水土保持 農村建設科

花蓮縣轄內之新城鄉、秀林鄉、花蓮

市、吉安鄉、壽豐鄉、鳳林鎮、萬榮

鄉、豐濱鄉等為主，分署指定區域為輔

，可與中、南區相互支援

2

2 花蓮分署
114年度花蓮地區農路及水土保持工程

委託設計及監造技術服務(中、南區)
水土保持 農村建設科

執行區域以花蓮縣轄內光復鄉、瑞穗

鄉、玉里鎮、卓溪鄉、富里鄉等為主，

分署指定地區為輔，可與北、東區相互

支援。

5

1 花蓮分署
115年度花蓮地區水土保持治理工程委

託設計及監造技術服務(北、東區)
水土保持 治理工程科

本案工作地點以新城鄉、秀林鄉、花蓮

市、吉安鄉、壽豐鄉、鳳林鎮、萬榮

鄉、光復鄉、豐濱鄉，分局指定地區為

輔，並與花蓮北、東區相互支援，辦理

區域內之農路、農村道路、水土保持、

區域性水土資源保育、滯洪農塘等相關

工程委託技術服務事項。履約工作事項

包括測量、設計、變更設計、監造及結

算等。


