

113年度農村發展及水土保持署花蓮分署委託設計及監造技術服務契約公開資訊(僅履約中)

統計至：113/09/03止

編號	標案名稱	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約日期	工程契約金額(千元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
1	112年花蓮縣轄區農村再生建設工程委託設計及監造技術服務(北區)	執行區域以花蓮縣轄內之新城鄉、秀林鄉、花蓮市、吉安鄉、壽豐鄉、鳳林鎮、豐濱鄉等為主，分署指定地區為輔，可與南區相互支援及農路工程支援，分署發文號:1122081114	5	艾思工程技術顧問有限公司	112.12.25	112.12.25~113.10.31	45,000	4	1.花蓮縣康樂及國福社區資源體驗環境營造工程 2.鳳林鎮大寮二村社區田園景觀設施改善工程 3.瑞穗鄉富興社區體驗場域環境設施改善工程 4.光復鄉大全村自強外役監及大全社區周邊社區農路改善工程	18,744,788	42%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2.其他補充說明：
				柏喬工程顧問有限公司	112.12.25	112.12.25~113.10.31	45,000	2	1.卓溪鄉森之樂園產業饗宴營造工程 2.豐濱鄉新社復興友善環境營造工程	13,670,857	30%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2.其他補充說明：
2	112年花蓮縣轄區農村再生建設工程委託設計及監造技術服務(南區)	花蓮縣轄內南區(萬榮鄉、卓溪鄉、光復鄉、瑞穗鄉、玉里鎮、富里鄉)等為主，分署指定地區為輔，並與北區相互支援，辦理區域內之水土保持等相關工程委託技術服務事項。	4	尚強技術顧問有限公司	113.01.05	113.01.05~113.10.31	45,000	3	1.壽豐鄉豐山食農及生態體驗營造工程 2.瑞穗鄉舞鶴社區茶香體驗環境友善設施改善工程 3.瑞穗鄉富源社區綠照場域友善設施改善工程	11,908,699	26%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2.其他補充說明：
				立康工程顧問有限公司	113.01.05	113.01.05~113.10.31	45,000	2	1.光復鄉食農友善場域改善工程 2.瑞穗鄉舞鶴茶園空間整體營造改善工程	14,199,659	32%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2.其他補充說明：
3	112及113年度花蓮地區水土保持工程委託設計及監造技術服務(中、南區)	花蓮縣中、南區(瑞穗鄉、卓溪鄉、玉里鎮、萬榮鄉及富里鄉等鄉鎮)地區或機關指示至其他地區。	2	福爾摩沙工程顧問有限公司	111.11.30	112.01.01~113.12.31	50,000	3	1.花蓮中、南區定期預約災害緊急處理與維護工程 2.113年度花蓮中、南區定期預約緊急處理與維護工程 3.萬榮鄉明利村2鄰崩塌地處理工程	22,643,991	45%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2.其他補充說明：
4	112及113年度花蓮地區水土保持工程委託設計及監造技術服務(北、東區)	花蓮縣北、東區(秀林鄉、新城鄉、花蓮市、吉安鄉、豐濱鄉、壽豐鄉、光復鄉、鳳林鎮等鄉鎮)地區或機關指示至其他地區	2	合陽技術顧問有限公司	111.11.30	112.01.01~113.12.31	50,000	2	1.花蓮北、東區定期預約災害緊急處理與維護工程 2.113年度花蓮北、東區定期預約緊急處理與維護工程	12,051,918	24%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2.其他補充說明：