

111年度水土保持局花蓮分局委託設計及監造技術服務契約公開資訊

統計至：111/03/28止

編號	標案名稱	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約日期	工程契約金額(千元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
1	110及111年度花蓮地區水土保持工程委託設計及監造技術服務(中、南區)	花蓮縣中、南區(瑞穗鄉、卓溪鄉、玉里鎮、萬榮鄉及富里鄉等鄉鎮)	1	立康工程顧問有限公司	110.03.03	110.03.03~111.12.31	50,000	4	1. 花蓮中、南區定期預約災害緊急處理與維護工程 2. 玉里鎮安通溫泉聚落崩塌地處理二期工程 3. 卓溪鄉卓溪部落崩塌地處理二期工程 4. 花蓮中、南區定期預約災害緊急處理與維護工程	23,240,353	46%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
2	110及111年度花蓮地區水土保持工程委託設計及監造技術服務(北、東區)	花蓮縣北、東區(秀林鄉、新城鄉、花蓮市、吉安鄉、豐濱鄉、壽豐鄉、光復鄉、鳳林鎮等鄉鎮)	2	台典工程顧問股份有限公司	110.02.23	110.02.23~111.12.31	50,000	2	1. 花蓮北、東區定期預約災害緊急處理與維護工程 2. 花蓮北、東區定期預約災害緊急處理與維護工程	8,851,443	18%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
3	110年度花蓮地區水土保持治理工程委託設計及監造技術服務(北、東區)	標案服務範圍以標案範圍為主，全分局轄區為輔，可與中南區相互支援	6	安誼工程顧問有限公司	110.08.31	110.08.31~111.08.31	47,500	5	1. 舞鶴村6鄰野溪改善工程 2. 大肚湧溪支流土砂控制工程 3. 樂合里濁水溪護岸工程 4. 東興部落蝕溝控制工程 5. 豐濱村丁仔漏野溪改善二期工程	24,642,227	52%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
				艾思工程技術顧問有限公司	110.08.31	110.08.31~111.08.31	47,500	2	1. 春日里排水改善工程 2. 崙天部落土砂控制工程	34,629,737	73%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input checked="" type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
4	110年度花蓮地區水土保持治理工程委託設計及監造技術服務(中、南區)	標案服務範圍以標案範圍為主，全分局轄區為輔，可與北東區相互支援	6	尚強技術顧問有限公司	110.08.31	110.08.31~111.08.31	47,500	5	1. 松浦里阿美溪上游改善工程 2. 德武里7鄰蝕溝控制工程 3. 玉里鎮樂合段野溪改善工程 4. 明利村馬太鞍野溪改善工程 5. 萬寧村4鄰野溪改善工程	21,555,716	45%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
				柏喬工程顧問有限公司	110.08.31	110.08.31~111.08.31	47,500	6	1. 明利村2至3鄰野溪改善工程 2. 舞鶴村12鄰蝕溝控制工程 3. 崙天溪上游改善工程 4. 立山村古村部落蝕溝控制工程 5. 豐濱鄉丁仔漏溪中游崩塌地處理工程 6. 奇美村1鄰野溪改善工程	22,878,107	48%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：

5	110年度花蓮縣轄區農村再生建設工程委託設計及監造技術服務(北區)	花蓮縣北區(秀林鄉、花蓮市、新城鄉、吉安鄉、壽豐鄉、鳳林鎮、豐濱鄉)等地區及其他甲方指定區域。	4	艾思工程技術顧問有限公司	110.11.16	110.11.16~111.10.31	45,000	2	1. 玉里鎮春日鱸鰻潭農村深度體驗營造工程 2. 玉里鎮東豐社區魚稻共生食農體驗場域營造工程	15,800,000	35%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
				安誼工程顧問有限公司	110.11.16	110.11.16~111.10.31	45,000	4	1. 光復鄉太巴壠地區阿漾咕咕食農教育園區友善設施改善工程 2. 壽豐鄉鹽寮社區嶺頂生產暨防災廊道改善工程 3. 瑞穗鄉富興社區鳳梨加工場周邊環境改善工程 4. 富里鄉永豐社區滯洪農塘活化工程	13,350,000	30%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
6	110年度花蓮縣轄區農村再生建設工程委託設計及監造技術服務(南區)	花蓮縣北區(秀林鄉、花蓮市、新城鄉、吉安鄉、壽豐鄉、鳳林鎮、豐濱鄉)等地區及其他甲方指定區域。	4	山力工程顧問有限公司	110.11.15	110.11.15~111.10.31	45,000	2	1. 富里鄉羅山社區食農體驗及友善設施改善工程 2. 秀林鄉佳民社區後山蕨起青創暨食農體驗場域營造工程	6,600,000	15%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
				立康工程顧問有限公司	110.11.15	110.11.15~111.10.31	45,000	3	1. 玉里鎮春日社區食農教育場域改善三期工程 2. 壽豐鄉豐山社區食農體驗教育場域營造工程 3. 瑞穗鄉富源社區常民文化館綠色場域友善設施改善工程	12,500,000	28%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
7	110年度花蓮地區農路及水土保持工程委託設計及監造技術服務(中、南區)	花蓮(中、南區)地區：光復鄉、瑞穗鄉、玉里鎮、卓溪鄉、富里鄉	6	艾思工程技術顧問有限公司	110.08.22	110.08.22~111.07.31	60,000	2	1. 東富村加里洞農花光004及005農路設施改善工程 2. 東里村農花富009及010農路設施改善工程	5,882,389	10%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
				安誼工程顧問有限公司	110.08.22	110.08.22~111.07.31	60,000	2	1. 紅葉村加星農花卓瑞002農路設施改善工程 2. 富南村農花富052農路設施改善工程	8,628,938	14%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
8	110年度花蓮地區農路及水土保持工程委託設計及監造技術服務(北、東區)	本案工作地點以新城鄉、秀林鄉、花蓮市、吉安鄉、壽豐鄉、鳳林鎮、萬榮鄉、豐濱鄉為主，分局指定地區為輔，並與中、南區相互支援，辦理區域內之農路、農村道路、水土保持、區域性水土資源保育、滯洪農塘等相關工程委託技術服務事項。履約工作事項包括測量、設計、變更設計、監造及結算等。	7	立康工程顧問有限公司	110.08.12	110.08.22~111.07.31	60,000	2	1. 新村新峰部落上方農花濱237農路(後段)設施改善工程 2. 馬遠村8鄰上方農路設施改善工程	6,622,566	11%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
				柏喬工程顧問有限公司	110.08.22	110.08.12~111.07.31	60,000	3	1. 萬榮村5鄰公墓上方農路設施改善工程 2. 文蘭村重光部落後山農路設施改善工程 3. 水源村農花秀210農路設施改善工程	7,256,213	12%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：