

# 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局

## 會議紀錄

一、時間：111年1月18日上午11時00分 紀錄：梁家齊

二、地點：花蓮縣卓溪鄉古風村

三、案由：崙天部落土砂控制工程 施工前說明暨地方說明會

四、出席單位人員：

水土保持局花蓮分局	梁家齊
花蓮縣政府	
卓溪鄉公所	
艾思工程技術顧問有限公司	陳夏洲 - 林鴻南
展信營造有限公司	邱秉山 張超長
地主、村民、地方代表	村長：張可華 副錦香 賴廣華、黃金花

五、結論：

1. 契約工項施作位置已確認完成，請承包商確實依契約及施圖施作，如有問題應向監造單位
2. 本工程於111年1月20日開工，施工期限為70日曆天，請承包商儘速將材料送審資料送監造審查。
3. 請承包商先行取樣，並通知監造單位確認後再行施工。
4. 請承包商確實依職業安全衛生暨危害告知，及各項危害告知單辦理。
5. 施工日志及相關自主檢查表、相片，請於每月3號、18號前送監造單位。
6. 相關材料進場及各項檢驗仔細點，請通知監造單位查驗合格後施作。
7. 相關材料進場、施工相片及隱蔽部份檢查相片，請確實拍照存證。
8. 有關村長建議工務所及材料堆置區、檢具轉麻字文區建議調整位置，遠離河道周邊，以維安全，請承攬廠商與監造單位評估後，依需求提出申請。

六、散會時間：111年1月18日上午11時40分